
Ausschreibung Geförderter Aufbau und Betrieb von NGA-Breitbandinfrastrukturen zur 
Erschließung von unterversorgten Gebieten des Landkreises Saale-Holzland-Kreis auf Basis 
des Wirtschaftlichkeitslückenmodells 
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Verlauf Vergabeverfahren            

 
Dezember 2015  Antrag Fördermittel Beratungsleistung 

1. Quartal 2016  Ausschreibung, dann Vergabe der Beratungsleistung an TKI aus Chemnitz 

Mai 2016  Planungsbüro TKI nimmt Arbeit auf 
Status SHK: Ermittlung des Breitband-Ausbaustandes, Auswertung 
Breitbandatlas, Befragung in den Kommunen/Bauämter, erste Übersicht des 
Breitband-Versorgungsgrades im SHK 

Juni 2016  Markterkundungsverfahren durchgeführt (6 Wochen) 
Markabfragen bei Telekommunikationsunternehmen wie ist Ausbaustatus 
und Ausbauvorhaben in kommenden 3 Jahre 

August 2016 Interessenbekundungsverfahren durchgeführt (6 Wochen) 
Abfrage der Telekommunikationsunternehmen bzgl. Ausbauabsichten 
eigenwirtschaftlich und subventioniert 

24.08.2016  Bürgermeisterberatung im LRA – Vorstellung Sachstand & zukünftige 
Aufgaben 

14.09.2016  Beschlussvorlage im Kreistag - Übernahme der Aufgaben des 
Breitbandausbaus durch den Landkreis → Beschluss wurde gefasst 

September 2016  Projektgebiet steht fest mit 42 unterversorgten Kommunen  

Oktober 2016  alle 42 Gemeinderatsbeschlüsse (Absichtserklärungen) zur Aufgaben-
übertragung an LK liegen vor (sehr gute Abwicklung mit den Kommunen!) 
Vorlage grobe Kostenschätzung der Wirtschaftlichkeitslücke in den 
Ausbaugebieten →gesamt 14,6 Mio. Euro 

26.10.2016   Antrag auf Fördermittel beim BMVI/ ateneKOM eingereicht 

31.01.2017  Abrechnung der Förderung der Beratungsleistung 

21.03.2017  Fördermittelbescheid ateneKOM 

14.04.2017  Antrag KoFi Thüringen 

15.05.2017  Start Vergabeverfahren Beratung (jurist./techn.) 

01.10.2017  Start Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb  

01.11.2017 Eröffnung Teilnahmeanträge 

14.11.2017 Ergebnis der Auswertung  4 Bieter 

08.12.2017 Aufforderung Angebotsabgabe an die 4 Bieter auf 3 Einzellose 

Dez. 2017  Markterkundung Schulen →Aufnahme Bildungseinrichtungen (FTTH-Ausbau) 

22.01.2018  AN-Frist → Fristverlängerung wegen zusätzlichen Adressdaten Schulen 

12.02.2018   Angebotsfrist Erstangebote (Angebote von 3 Bietern) 

13./14.03.2018  Bietergespräche 3 Bieter 

Mai 2018    Nachforderungen 

06.06.2018 Zwischenwertung Angebote auf alle 3 Lose, 3 Bieter 
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14.06.2018  Reduzierung auf 2 Bieter (Zurückstellung nachrangige Bieter) 
   Abforderung verbindlicher Angebote 2 Bietern 

13.07.2018 AN-Frist → Fristverlängerung 

25.07.2018   Angebotsfrist verbindliche Angebote  
(1 Bieter Los 1, 1 Bieter Los 1 & 2, Los 3 keine Angebote) 

31.07.2018 Aufforderung Angebotsabfrage Los 3 zurückgestellter Bieter  

07.09.2018  Verhandlung Zuwendungsvertrag  

07.09.2018  Angebotsfrist Los 3   
(kein schriftliches Angebot des Bieters. Lediglich ein unzulässiges Angebot  
per E-Mail) 

04.10.2018  Änderungsbekanntmachung – Teilaufhebung mit Ausschreibung 
Teilnahmewettbewerb (4Wochen) und Angebotsabfrage  
Angebot auf Einzellose und Gesamtangebot, Angebote auf hybride Technik 
(FTTC/FTTB) und reines FTTH Netz  

05.11.2018   Ende EU Teilnahmewettbewerb - 4 Bieter 

07.11.2018   Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Infrastruktur 

15.11.2018   Angebotsfrist Erstangebote geändertes Vergabefahren & 
Leistungsbeschreibung 

10./11.12.2018 Bietergespräche 

20.11.2018 Ausschuss für Haushalt & Finanzen 

22.01.2019 Vertragsverhandlung Bieter 1 

24.01.2019 Vertragsverhandlung Bieter 2 

28.01.2019 Vertragsverhandlung Bieter 3 

29.01.2019 Aufforderung Abgabe verbindliches finales Angebot 

04.03.2019 Angebotsfrist verbindliches finales AN  
→ kein gültiges AN eingegangen, Aufhebung 
→ nicht offenen Verhandlungsverfahren ohne vorherige erneute 
Bekanntmachung 

11.03.2019 Aufforderung Angebotsabgabe 4 Bieter 

12.04.2019 Angebotsfrist verbindliches finales Angebot  
(Angebote von 3 Bietern) 

09.05.2019 Zwischenwertung  

22.05.2019 Bietergespräche 3 Bieter in Telko 

28.05.2019 Aufforderung nachreichen der geforderten Dokumente und Angebots-
konkretisierungen bzw. die eingereichten Angebote inklusive 
Konkretisierungen als verbindliches finales Angebot zu erklären 

12.06.2019 AN-Frist →Fristverlängerung 

20.06.2019 Angebotsfrist verbindliches finales Bestangebot 

12.07.2019 Zurückstellung nachrangige Bieter (2) 

09.07.2019 finale Auswertung → Vergabeempfehlung 

01.08.2019 finale Vertragsverhandlung mit Bestbieter 
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28.08.2019 Kreistag SHK - Beschlussfassung Zuschlagerteilung inkl. Zuwendungsvertrag 

   Fördermittel Antragskonkretisierung  

23.10.2019  Antragskonkretisierung – Einreichung bei ateneKOM und TAB 

11.12.2019 Nachforderungen zum Konkretisierungsantrag 

24.01.2020 Nachreichung Nachforderung  

23.03.2020 Zustellung finaler ZWB ateneKOM 
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